

Boletín Oficial

DE LA PROVINCIA DE TOLEDO

Depósito Legal: TO - 1 - 1958

Franqueo Concertado: Núm. 45/2

AYUNTAMIENTOS

TOLEDO

RESOLUCION DEL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE TOLEDO POR LA QUE SE MODIFICA (AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION) EL CONTRATO RELATIVO A LAS «OBRAS DE RENOVACION DE ACERADO EN EL BARRIO DE PALOMAREJOS EN TOLEDO, COFINANCIADAS POR LA CONSEJERIA DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y VIVIENDA DE LA JCCM; A FAVOR DEL CONTRATISTA INICIAL «SUFI, S.A.»

1.- ENTIDAD ADJUDICADORA.

- a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Toledo.
- b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Patrimonio.
- c) Número de expediente: MAYOR 13/08 (Obras 08).

2.- OBJETO DEL CONTRATO.

- a) Tipo de contrato: Obras.
- b) Descripción del objeto: «Renovación de acerado en el barrio de Palomarejos de Toledo».
- c) Lote: —
- d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: —

3.- TRAMITACION, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION.

- a) Tramitación: —.
- b) Procedimiento: —.
- c) Forma: —.

4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION O CANON DE EXPLOTACION. IMPORTE TOTAL: —.

5.- ADJUDICACION.

Fecha formalización contrato inicial: 30 de marzo de 2009.

Importe adjudicación: 920.608,96 euros, I.V.A. incluido.

Adjudicatario: «SUFI, S.A.».

Nacionalidad: Española.

Plazo inicial ejecución de las obras: Seis (6) meses, a contar desde la expedición del acta de comprobación de replanteo.

Fecha acuerdo modificación (ampliación plazo ejecución): 10 de diciembre de 2009. Acuerdo JGCT.

Período ampliado: Tres (3) meses (del 13 de octubre de 2009 al 13 de enero de 2010).

Motivo de la modificación (ampliación plazo ejecución): Retraso de suministro de un material especial primordial para el inicio de las obras.

Importe modificación (ampliación): Cero.

Toledo 15 de diciembre de 2009.-El Concejal Delegado de Hacienda, Patrimonio y Régimen Interior, Francisco Javier Martín Cabeza.

N.º I.-13188