

Boletín Oficial

DE LA PROVINCIA DE TOLEDO

Depósito Legal: TO - 1 - 1958

Franqueo Concertado: Núm. 45/2

AYUNTAMIENTOS

TOLEDO

RESOLUCION DEL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE TOLEDO POR LA QUE SE MODIFICA (AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION) EN EL CONTRATO RELATIVO A LOS «TRABAJOS DE REDACCION DE UN PLAN DE ACCESIBILIDAD PARA LA CIUDAD DE TOLEDO»

1.- ENTIDAD ADJUDICADORA.

- a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Toledo.
- b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Patrimonio.
- c) Número de expediente: MAYOR 6/09 (Servicios 09).

2.- OBJETO DEL CONTRATO.

- a) Tipo de contrato: Servicios.
- b) Descripción del objeto: «Trabajos de redacción de un Plan de accesibilidad para la ciudad de Toledo».

c) Lote: —.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: —.

3.- TRAMITACION, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION.

- a) Tramitación: —.
- b) Procedimiento: —.
- a) Forma: .

4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION O CANON DE EXPLOTACION. IMPORTE TOTAL: —.

5.- ADJUDICACION.

Fecha de formalización de contrato inicial: 21 de septiembre de 2009.

Plazo adjudicación inicial: Seis (6) meses, a contar desde la firma del contrato.

Importe adjudicación: 190.000,00 euros, I.V.A. incluido.

Adjudicatario: «FUNDOSA ACCESIBILIDAD, S.A.».

Nacionalidad: Española.

Fecha acuerdo modificación (ampliación plazo ejecución): 10 de marzo de 2010. Acuerdo JGCT.

Plazo ampliado: Tres (3) meses, con lo que el plazo total de ejecución se computará desde el 21 de septiembre de 2009 al 21 de junio de 2010.

Importe de la modificación: Sin coste alguno.

Toledo 17 de marzo de 2010.-El Concejal Delegado de Hacienda, Patrimonio y Régimen Interior, Francisco Javier Martín Cabeza.

N.º I.- 3002